Cronogramma del progetto RIVA

Titolo attività	Titolo sotto attività	2009												2010											
						mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Attività 1	Sottoattività 1.1					X	X	X	X								X							X	
	Sottoattività 1.2					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sottoattività 1.3					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sottoattività 1.4					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività 2	Sottoattività 2.1							X	X	X	X	X	X	X											
	Sottoattività 2.2							X	X	X	X	X	X	X											
	Sottoattività 2.3							X	X	X	X	X	X	X											
	Sottoattività 2.4							X	X	X	X	X	X	X											
	Sottoattività 2.5							X	X	X	X	X	X	X											
Attività 3	Sottoattività 3.1						X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Sottoattività 3.2						X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Sottoattività 3.3						X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Attività 4	Sottoattività 4.1															X	X	X	X	X	X				
	Sottoattività 4.2															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sottoattività 4.3															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività 5	Sottoattività 5.1														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sottoattività 5.2														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X