Cronogramma del sub-progetto WALL

Titolo attività	Titolo sotto attività	2009												2010											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Avvio e coordinamento	Definizione team.																								
	Pianificazione preliminare.																								
	Incontro di lancio.																								
	Incontro di chiusura.																								
	Attività di collegamento.																								
Azioni per la costruzione del laboratorio interegionale	Rete immateriale delle conoscenze.																								
	Ricerca e documentazione.																								
	Progetto di prefattibilità del laboratorio interregionale per lo sviluppo sostenibile.																								
	Azioni pilota per lo sviluppo del progetto.																								
	Diffusione dei risultati																								
	studi e ricerche																								

Scambi di esperienze e buone pratiche tra operatori italiani e tunisini	Diffusione di buone pratiche.																								
	Trasferimento competenze.																								
Trasferimento di metodologie per il miglior utilizzo della risorsa idrica	Progetto pilota per la verifica di azioni sperimentali nel restauro del paesaggio e per il miglior utilizzo della risorsa idrica.																								
Realizzazione di un'iniziativa pilota Sicilia	Progettazione																								
	Monitoraggio																								
	Definizione del sistema a supporto delle decisioni.																								
	Studio idrogeologico.																								
	Progettazione del sistema di monitoraggio.																								
Elaborazione di uno studio di impatto sulla ricarica	Studio idrogeologico.																								
	Progettazione																								

Possibilità di messa in pratica di dispositivi di ricarica	Analisi e sintesi conoscenze.																									
	Definizione caratteristiche del sistema fisico.																									
	Valutazione modalità di ricarica.																									
	Attività di telerilevamento																									
Capacity building	Assistenza																									
	Sviluppo di metodi di gestione.																									
	Assistenza nella iideazione di ulteriori programmi di cooperazione.																									
Coordinamento																										